



รายงานการติดตามงาน			
ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ ที่ดินที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู (ล้านไร่)	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายถิรวีร์ สุพานิช รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2561-4990 ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส. ปานทิพย์ กานตพิชาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5571	สถานะการดำเนินงานเทียบกับ เกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	
การดำเนินงาน : จากแผนงานประจำปีงบประมาณ 2547 ของกรมพัฒนาที่ดินในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 46 – มี.ค. 47) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547			
	แผน	ผล	ระยะเวลา
จำนวนที่เพิ่มขึ้นของที่ดิน ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู (ล้านไร่)	1.41	1.14	6 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :			
ปัจจัยสนับสนุน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมีความจริงจังในการช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาและ ฟื้นฟูที่ดิน โดยมีหมอดินอาสาเป็นแกนนำในการอนุรักษ์ดินและน้ำประกอบกับเกษตรกรให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ ดินและน้ำ			
อุปสรรค : ไม่มี			



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : จัดทำเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ล้านไร่)	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชุมพล ลิลิตธรรม ผอ. สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5122 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายไพฑูรย์ คดีธรรม เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9162	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : 1. จัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์ทั่วประเทศ (131 ล้านไร่) ที่แสดงพื้นที่ความเหมาะสมในระดับมากและปานกลาง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตพืช เพื่อการจัดทำเขตที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ-สังคม ที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกได้ 2. สำรวจภาวะการผลิตพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางกายภาพ เพื่อสร้างแผนที่แสดงผลผลิตในสภาพปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้วประมาณ 100 ล้านไร่		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : บุคลากรมีความตั้งใจและความพร้อมเพียงในการปฏิบัติงาน ทำให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้ อุปสรรค : ขาดแคลนยานพาหนะทำให้การดำเนินงานด้านการสำรวจต้องกระทำอย่างเร่งรีบ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนงาน อาจทำให้ข้อมูลเกิดความบกพร่องได้		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน (แห่ง)	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายไชยะ พลาลพ ผอ. กองช่าง เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2116 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายไพบูลย์ มหารักษ์ิต เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8537	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : การพัฒนาทรัพยากรดิน และน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีเป้าหมายในปีงบประมาณ 2547 จะทำการก่อสร้างงานแหล่งน้ำขนาดเล็ก 11,335 แห่ง ทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2547 มีผลงาน ดังนี้		
	เป้าหมาย (แห่ง)	ผลงาน (แห่ง)
1. งานก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก	268	387
2. งานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำในไร่นา	70	88
3. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตชุมชน	5	5
4. สระเก็บน้ำในไร่นา	<u>10,992</u>	<u>11,296</u>
รวม	<u>11,335</u>	<u>11,776</u>
เกินเป้าหมาย	441 (แห่ง)	
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :		
ปัจจัยสนับสนุน :		
อุปสรรค : ไม่มี		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของพื้นที่ เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากจุด เรียนรู้และศูนย์บริการงานพัฒนาที่ ดินประจำตำบล	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผอ. กองแผนงาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5212 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางตุลญา จงสกุล เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0803	สถานะการดำเนินงานเทียบกับ เกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>กรมได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2547 จำนวน 71,391,480 บาท เพื่อดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ ของเกษตรกรประจำตำบล 7,122 ตำบล โดยงบประมาณที่ใช้แยกเป็น</p> <p>งบดำเนินงาน 22,816,800 บาท งบลงทุน 48,574,680 บาท</p> <p>ซึ่งเป็นการจัดทำแปลงสาธิตรูปแบบการพัฒนาที่ดินตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยใช้เป็นจุดสาธิตให้ เกษตรกรนำไปปฏิบัติตาม รวมทั้งเป็นจุดให้บริการงานพัฒนาที่ดินประจำตำบล 1 ตำบล 1 จุดเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกร เข้าถึงบริการของรัฐ</p> <p>ขณะนี้สามารถดำเนินการได้ใน 75 จังหวัด 4,947 ตำบล รวมพื้นที่เฉลี่ย 98,940 ไร่</p>		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดิน จัดทำแปลงสาธิตจุดเรียนรู้ประจำตำบล โดยมีหมอดินอาสาประจำตำบล เป็นเครือข่ายถ่ายทอดและกลไกขับเคลื่อนความรู้ ตลอดจนประชาชนสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลและ หมู่บ้าน</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>การจัดทำแปลงสาธิต จะต้องจัดทำตามฤดูกาลเพาะปลูก</p>		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : จัดทำเขตความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ชนิดพืช)	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชุมพล ลิลิตธรรม ผอ. สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5122 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายไพฑูรย์ คดีธรรม เบอร์ติดต่อ : 0-2579-9162	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none">จัดทำแผนที่แสดงความเหมาะสมของที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ทั้ง 12 ชนิดเป็นรายพันธุ์ โดยแสดงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากและปานกลาง สำหรับเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำเขตการใช้ที่ดินตรวจสอบข้อมูลในสนามและข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อการจัดทำเขตที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ดำเนินการแล้วเสร็จไป 9 ชนิดพืชเป็นรายพันธุ์ พร้อมกับจัดทำคู่มือ การจำแนกระดับความต้องการปัจจัยสำหรับพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>บุคลากรมีความตั้งใจและความพร้อมเพียงในการปฏิบัติงาน ทำให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>ขาดแคลนยานพาหนะทำให้การดำเนินงานด้านการสำรวจต้องกระทำอย่างเร่งรีบ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนงาน อาจทำให้ข้อมูลเกิดความบกพร่องได้</p>		



รายงานการติดตามงาน				
ชื่อตัวชี้วัด : ทรัพยากรที่ดินได้รับการพัฒนา (ล้านไร่/ครอบครัว)	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายถิรวิทย์ สุพานิช รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2561-4990 ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส. ปานทิพย์ กานตพิชาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5571	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5		
การดำเนินงาน : จากแผนงานประจำปีงบประมาณ 2547 ของกรมพัฒนาที่ดินในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 46 – มี.ค. 47) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547				
	หน่วย	แผน	ผล	ระยะเวลา
ทรัพยากรที่ดินได้รับการพัฒนา	ไร่	995,138	933,599	6 เดือน
	ครอบครัว	63,635	42,240	6 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
ปัจจัยสนับสนุน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดมีความจริงจังในการช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาและฟื้นฟูที่ดินประกอบกับเกษตรกรให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำและนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง				
อุปสรรค : ไม่มี				



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : หมอдинอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาที่ดิน (ราย)	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชวิน เจริญสุวรรณ ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายอุดม เกียรติศิริ เบอร์ติดต่อ : 0-2941-1890	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : หมอдинอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม ซึ่งดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดิน ให้การฝึกอบรมหมอдинอาสา 2 ระดับ คือ หมอдинอาสาประจำตำบล และหมอдинอาสาประจำหมู่บ้าน ผลการดำเนินการจนถึง 20 พฤษภาคม 2547 มีหมอдинอาสาประจำตำบลรับการฝึกอบรมจำนวน 7,083 ราย หมอдинอาสาประจำหมู่บ้านรับการฝึกอบรมจำนวน 51,461 ราย รวมทั้งสิ้น 58,544 ราย		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : <ul style="list-style-type: none">- นโยบายกรมฯ เร่งรัดการดำเนินการฝึกอบรมหมอдинอาสาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2- สถานีพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อุปสรรค : บางสถานีฯ ต้องเลื่อนการอบรมเป็นไตรมาสที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของจังหวัด		



รายงานการติดตามงาน				
ชื่อตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ (ไร่/ครอบครัว)	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายถิรวิรุ สุพานิช รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2561-4990 ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส. ปานทิพย์ กานตพิชาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5571	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5		
การดำเนินงาน : จากแผนงานประจำปีงบประมาณ 2547 ของกรมพัฒนาที่ดินในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 46 – มี.ค. 47) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547				
	หน่วย	แผน	ผล	ระยะเวลา
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ไร่	455,124	210,339	6 เดือน
ด้านอาชีพ	ครอบครัว	21,034	21,034	6 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :				
ปัจจัยสนับสนุน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด โดยมีหมอดินอาสาเป็นกลไกในการพัฒนาอาชีพมีความจริงจังในการช่วยเหลือเกษตรกร				
อุปสรรค : ไม่มี				



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎระเบียบ	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายโสภณ ชมชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8530 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโชติวัฒน์ ชุมวรานนท์ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7059	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การปฏิบัติราชการในส่วนของการแก้ไขหรือยกเลิกระเบียบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา2. การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546, ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 และ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 25473. การส่งข้อระเบียบกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้หน่วยงานในสังกัด เสนอความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งให้นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายระเบียบดังกล่าว มาร่วมประชุมให้ข้อเท็จจริง เพื่อนำมาประกอบในการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกระเบียบกฎหมาย4. มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการจัดทำร่าง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายระเบียบ		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายระเบียบดังกล่าวในการให้ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>ไม่มี</p>		



รายงานการติดตามงาน		
<p>ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้</p>	<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายไชยะ พลาลพ ผอ.กองช่าง</p> <p>เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2116</p> <p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุรพล หิรัญวัฒน์ศิริ</p> <p>เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8538</p>	<p>สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="radio"/> 1</p> <p><input type="radio"/> 2</p> <p><input type="radio"/> 3</p> <p><input type="radio"/> 4</p> <p><input type="radio"/> 5</p>
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>รายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นเงิน 28,786,500.47 บาท ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2547 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในหมวดดังกล่าวไปทั้งสิ้น 16,421,736.30 บาท กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค คำสั่ง เลขที่ 1337/2546 2. ปรับปรุงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 3. แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 4. ติดตั้งเครื่องวัดการใช้ไฟฟ้าแยกตามหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน 5. กำหนดมาตรการ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศตามเวลา 6. ติดโปสเตอร์ รมรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 7. ติดตั้งระบบบริการโทรศัพท์ online ผ่านระบบเครือข่าย LDD Network 		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>กรมพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง และลดความร้อนเข้าสู่อาคารโดยปรับปรุงฉนวนหลังคา และติดฟิล์มกรองแสงกระจก</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>ภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้การลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทำได้ยากขึ้น</p>		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉวีวีร์ สุพานิช รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2561-4990 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเกษม ทองปาน ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4548	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลสารสนเทศของตัวชี้วัดดังนี้ 1. ลดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศข้อมูลดิน จากรอบระยะเวลาเดิม 1 วัน เหลือ 15 นาที ลดจำนวนขั้นตอนย่อยจากเดิม 8 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน 2. การให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินแก่เกษตรกร จากรอบระยะเวลาเดิม 5 วัน เหลือ 5 ชั่วโมง 15 นาที ลดจำนวนขั้นตอนย่อยจากเดิม 6 ขั้นตอน เหลือ 4 ขั้นตอน 3. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อการเกษตร จากรอบระยะเวลาเดิม 19 วัน เหลือ 11 วัน 4. วิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน จากรอบระยะเวลาเดิม 25 วัน เหลือ 18 วัน การบริการพันธักสำคัญแก่ผู้ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จากรอบระยะเวลาเดิม 10 วัน เหลือ 7 วันทำการ ลดจำนวนขั้นตอนย่อยจากเดิม 7 ขั้นตอน เหลือ 5 ขั้นตอน		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแผนที่กำหนด อุปสรรค : ไม่มี		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของแผนการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉวีวีร์ สุพานิช รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2561-4990 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายเกษม ทองปาน ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4548	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการให้บรรลวุัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดดังนี้ 1. ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ได้กำหนดครุภัณฑ์สำหรับดำเนินการประมูลด้วย e-Auction จำนวน 2 รายการคือ Notebook จำนวน 23 ชุด และ Plotter AO จำนวน 11 เครื่อง 2. กรมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ e-Auction จำนวน 4 ราย คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่กำหนด อุปสรรค : ไม่มี		



รายงานการติดตามงาน																																				
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตภาพ	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผอ. กองแผนงาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5212 ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส. ปานทิพย์ กานตพิชาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5571				สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน :																															
					<input type="radio"/>	1																														
					<input checked="" type="radio"/>	2																														
					<input type="radio"/>	3																														
					<input type="radio"/>	4																														
					<input type="radio"/>	5																														
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>จากแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของกรมพัฒนาที่ดินในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 46 – มี.ค. 47) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>หน่วย</th> <th>แผน</th> <th>ผล</th> <th>ระยะเวลาดำเนินงาน</th> <th>งบประมาณที่จ่ายจริง (ล้านบาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ผลผลิตที่ 1</td> <td>ไร่</td> <td>955,138</td> <td>933,599</td> <td>6 เดือน</td> <td>731.810</td> </tr> <tr> <td>ผลผลิตที่ 2</td> <td>ร้อยละ</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>6 เดือน</td> <td>81.995</td> </tr> <tr> <td>ผลผลิตที่ 3</td> <td>ไร่</td> <td>455,124</td> <td>210,339</td> <td>6 เดือน</td> <td>136.587</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>รวม</td> <td>950.392</td> </tr> </tbody> </table>								หน่วย	แผน	ผล	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่จ่ายจริง (ล้านบาท)	ผลผลิตที่ 1	ไร่	955,138	933,599	6 เดือน	731.810	ผลผลิตที่ 2	ร้อยละ	45	45	6 เดือน	81.995	ผลผลิตที่ 3	ไร่	455,124	210,339	6 เดือน	136.587					รวม	950.392
	หน่วย	แผน	ผล	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่จ่ายจริง (ล้านบาท)																															
ผลผลิตที่ 1	ไร่	955,138	933,599	6 เดือน	731.810																															
ผลผลิตที่ 2	ร้อยละ	45	45	6 เดือน	81.995																															
ผลผลิตที่ 3	ไร่	455,124	210,339	6 เดือน	136.587																															
				รวม	950.392																															
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินทุกคนมีความจริงจังในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการทำงานของกรมฯ ที่ตั้งไว้</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>ในบางกิจกรรมของการพัฒนาที่ดิน เช่น การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาล (เริ่มปลูกประมาณเดือน พ.ค. – มิ.ย.) ทำให้งานในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p>																																				



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานเพื่อให้มีระบบการ วัดผลผลิตภาพ	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผอ. กองแผนงาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5212 ผู้จัดเก็บข้อมูล : น.ส. ปานทิพย์ กานตพิชาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5571	สถานะการดำเนินงานเทียบกับ เกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดดังนี้ <ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาตัวชี้วัดและติดตามประเมินผล จำนวน 6 คณะ (คณะกรรมการตรวจสอบ P.S.A.) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 25462. จัดทำฐานข้อมูลของตัวชี้วัด3. กำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดด้านผลผลิตภาพ4. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพและนำเสนอผู้บริหาร5. ติดตามประเมินผลตัวชี้วัดและนำผลการประเมินไปใช้วางแผนปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตภาพ ในปีงบประมาณ 48		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ อุปสรรค : ไม่มี		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ของส่วนราชการ	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายธีรวิทย์ สุพานิช รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2561-4990 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิรัช สมัครมิ่ง ผอ. กองคลัง เบอร์ติดต่อ : 0-2579-2583	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการศึกษาหาแนวทางการบริหารสินทรัพย์ของกรมฯ ตามคำสั่งที่ 406/2547 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547</p> <p>ได้มีการปรึกษาหารือแนวทางการบริหารสินทรัพย์ (คณะย่อย) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อกำหนดแนวทางเบื้องต้นก่อนมีการประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>จัดประชุมของคณะกรรมการ พิจารณาการจัดทำรายงานการวิเคราะห์/แนวทางการบริหารสินทรัพย์ และจัดทำแผนบริหารสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547</p> <p>คณะกรรมการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และบริหารสินทรัพย์ เพื่อทำงานบริหารสินทรัพย์ให้ เป็นรูปธรรม</p>		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>รัฐบาลได้มีนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ทำให้เกิดความตื่นตัวในการจัดการบริหารสินทรัพย์ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>สินทรัพย์ของกรมฯ มีจำนวนมากและกระจายอยู่ตามหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีการยืมใช้โดยไม่บันทึกไว้ ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ</p>		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเกษม ทองปาน ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4548 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางดวงพร เจตนวีรียนนท์ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1937	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดดังนี้ 1) กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (One Stop Service) ประจำสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดิน ส่วนกลางจัดไว้ที่ห้องสมุด ซึ่งเป็นการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 2) มีการดำเนินการลดขั้นตอนการให้บริการ ซึ่งทำให้ผู้ที่รับบริการได้รับความสะดวกขึ้น 3) มีการให้บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Internet ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 4) จัดให้มีแบบสอบถามตามความคิดเห็นในการให้บริการประชาชน		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างดี อุปสรรค : ไม่มี		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเกษม ทองปาน ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4548 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางดวงพร เจตน์วิริยานนท์ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1937	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
การดำเนินงาน :		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : อุปสรรค :		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีระบบการให้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเกษม ทองปาน ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4548 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1937	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโปรแกรมระบบบริการประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีด้าน Web Database โดยประชาชนผู้สนใจสามารถขอรับบริการ สารเร่งพด. 1 สารเร่งพด.2 สารเร่งพด. 3 ขอเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน ขอรับกล้าหญ้าแฝก จากกรมพัฒนาที่ดินผ่านทาง Web site ของกรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง2. ประชาชนสามารถเลือกหน่วยงานเพื่อขอรับบริการได้ และสามารถตรวจสอบว่าคำขอรับบริการได้รับการอนุมัติแล้วหรือยัง รวมทั้งมีความสะดวกในการเดินทางไปรับของ		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>กรมฯมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน และส่วนกลางสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางครั้งมีปัญหาขาดการเชื่อมโยง ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้</p>		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีช่องทางการให้บริการเพิ่มขึ้น	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเกษม ทองปาน ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4548 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1937	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : กรมฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้ 1) ประชาชนสามารถขอรับบริการได้โดยการ Download แบบฟอร์มการให้บริการได้โดยผ่านระบบ Internet ทาง Web site ของกรมฯ 2) ประชาชนสามารถขอรับบริการได้โดยกรอกข้อมูลความต้องการขอรับบริการได้จากระบบโปรแกรมบริการประชาชน โดยผ่าน Web site ของกรมฯ		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมฯ มีการเชื่อมโยงระหว่างสำนักงานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน และส่วนกลาง อุปสรรค : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางครั้งมีปัญหาขาดการเชื่อมโยง ทำให้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการรับประกันคุณภาพในงานที่เป็นภารกิจหลัก	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผอ. กองแผนงาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5212 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรนาฎ โอวาท-ตระกูล เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0802	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (P.S.O.) กรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 25442. ดำเนินการพัฒนาระบบ PSO และมีกรอบมบคูลากรในกรมฯ3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 กรมฯ ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐาน PSO จำนวน 99 หน่วยงาน และได้รับการยืนยันจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เข้ามาตรวจจำนวน 8 หน่วยงาน <p>หมายเหตุ : กรมพัฒนาที่ดินได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระบบ PSO 1107 (ระบบการบริการภาคเอกชนและประชาชน) 2 หน่วยงาน เมื่อ ปี พ.ศ. 2544</p>		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน : ความจริงจังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>อุปสรรค : ไม่มี</p>		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตอบสนองต่อความคิดเห็นของประชาชน	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายเกษม ทองปาน ผอ. ศูนย์สารสนเทศ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-4548 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด เบอร์ติดต่อ : 0-2579-1937	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>กรมฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1) กรมพัฒนาที่ดินได้จัดเวทีโต้ตอบ (กระดานอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และเกษตรกรทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน2) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกับเวทีโต้ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงบน Internet โดยสามารถเรียกดูได้ที่ www.idd.go.th เลือกเมนูเวทีโต้ตอบ3) ศูนย์สารสนเทศจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคำถาม และนำไปลงใน Web board พร้อมทั้งจะสรุปคำถามที่มีการถามบ่อยไปไว้ในเมนู FAQ		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>มีการประชาสัมพันธ์ถึงเวทีโต้ตอบ ทำให้มีเกษตรกร และผู้สนใจ ส่งคำถามและข้อคิดเห็นมายังเวทีโต้ตอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการ และผู้รู้จากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกรุณาตอบคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>การตอบปัญหาทางวิชาการ บางครั้งต้องใช้เวลาานาน เนื่องจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องติดภารกิจ</p>		



รายงานการติดตามงาน		
<p>ชื่อตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มของปริมาณงาน (หรือรายได้ ที่จัดเก็บได้) ต่อจำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ย</p>	<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชิน ใจมสุวรรณ ผอ. กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608</p> <p>ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรุจิรวรรณ อภิวนิชย์-กุล เบอร์ติดต่อ : 0-2579-3497</p>	<p>สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input type="radio"/> 1</p> <p><input type="radio"/> 2</p> <p><input type="radio"/> 3</p> <p><input type="radio"/> 4</p> <p><input checked="" type="radio"/> 5</p>
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>การดำเนินงาน :</p> <p>กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองการเจ้าหน้าที่ มีแผนการดำเนินงานในปี 2547 โดยมีภารกิจหลักที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเทียบจากปี 2546 คือ จำนวนที่ดินของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู ในปี 2547 ที่สูงขึ้น (ปริมาณงานปี 2546 = 2.36 ล้านไร่ – ปริมาณงานปี 2547 = 2.55 ล้านไร่) เทียบกับจำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุจริง โดยมีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบปริมาณงานและจำนวนคนที่ปฏิบัติงานจริงให้เหมาะสมกับภารกิจที่สูงขึ้น 2. มีแผนลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ 3. จัดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภารกิจ 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ <p>โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\left[\left(\frac{\text{ปริมาณงานในปี 2547}}{\text{จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยปี 2547}} \right) - \left(\frac{\text{ปริมาณงานในปี 2546}}{\text{จำนวนบุคลากรบรรจุจริงเฉลี่ยปี 2546}} \right) \right] \times 100$ $= \left[\left(\frac{2,550,000}{4,631} \right) - \left(\frac{2,360,000}{4,513} \right) \right] \times 100 = 5.30$		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน : บุคลากรภายในกรมฯ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง</p> <p>อุปสรรค : ไม่มี</p>		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชวิน ใจมสุวรรณ ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุพจน์ แก้ววิมล เบอร์ติดต่อ : 0-2941-1890	สถานะการดำเนินงานเทียบกับ เกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
การดำเนินงาน : กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการของกรม ในปี 2547 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. แผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ความรู้ด้านบริหาร 6 เรื่อง, ด้านวิชาการ 6 เรื่อง 2. กรมพัฒนาที่ดินได้ว่าจ้าง ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำการศึกษาเพื่อทำให้กรมพัฒนาที่ดินไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสรุปเป็นเรื่องหลักๆ ที่จะต้องพัฒนาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 2.1. พลวัตรของการเรียนรู้ 2.2. การปรับเปลี่ยนองค์การ 2.3. การเพิ่มอำนาจบุคคล 2.4. การจัดการความรู้ 2.5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี		
ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัจจัยสนับสนุน : ผู้บริหารของกรมให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะขององค์กรและบุคลากรทุกคน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมงานเท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้ข้าราชการที่รับราชการไม่ถึง 10 ปี ได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ ตามแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อร่วมกันที่จะนำพากรมไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อุปสรรค : วิทยาการที่มีความรู้ ความสามารถ มีค่าใช้จ่ายในการบรรยายค่อนข้างสูง ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายของส่วนราชการจะถูกกำหนดโดยกระทรวงการคลัง และเป็นอัตราที่ต่ำกว่า		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการมอบอำนาจไปสู่ระดับล่าง	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชวิน เจริญสุวรรณ ผอ. กองการเจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ : 0-2941-2608 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอุษา ทวีแสง เบอร์ติดต่อ : 0-2941-0761	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>จากนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจลงสู่ระดับผู้บริหารรองลงไป จนถึงระดับล่างเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่งมอบอำนาจ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">คำสั่ง 313/2547 ลงวันที่ 16 เมษายน 2547 มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 307/2547 ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 มอบอำนาจให้ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 1549/2545 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 มอบอำนาจให้ ผอ.สำนัก ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 1550/2545 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 มอบอำนาจให้ ผอ.กอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 1551/2545 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 มอบอำนาจให้ ผอ.สพข. ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 625/2546 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 มอบอำนาจให้ ผอ.สพข. ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 1141/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 มอบอำนาจให้ ผอ.สพข. ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 318/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 มอบอำนาจให้ หัวหน้า สพต. ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินคำสั่ง 1142/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 มอบอำนาจให้ หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน		



คำสั่ง 1013/2546 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2546 มอบอำนาจให้ หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทองปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

คำสั่ง 1142/2546 ลงวันที่ 30 กันยายน 2546 มอบอำนาจให้ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เมื่อมีการมอบอำนาจดังกล่าวแล้วทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมทั้งในกองส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถประหยัดทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร ทำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยเมื่อมีการมอบอำนาจในเรื่องต่างๆ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน จะทำให้การปฏิบัติงานเกิดความบูรณาการ และเกิดประสิทธิภาพโดยรวม

ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ปัจจัยสนับสนุน :

อุปสรรค :

ไม่มี



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายโสภณ ชมชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-8530 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโชติวัฒน์ ชุมวรานนท์ เบอร์ติดต่อ : 0-2579-7059	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>ได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การปฏิบัติราชการในส่วนของการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา2. การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546, ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 และ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 25473. การส่งข้อระเบียบกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้หน่วยงานในสังกัด เสนอความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งให้นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายระเบียบดังกล่าว มาร่วมประชุมให้ข้อเท็จจริง เพื่อนำมาประกอบในการพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกระเบียบกฎหมาย4. มอบหมายให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการจัดทำร่าง แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายระเบียบ		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน :</p> <p>ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน นักวิชาการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายระเบียบดังกล่าวในการให้ข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น</p> <p>อุปสรรค :</p> <p>ไม่มี</p>		



รายงานการติดตามงาน		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง	ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายฉลอง เทพวิทักษณ์กิจ ผอ. กองแผนงาน เบอร์ติดต่อ : 0-2579-5212 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวอรนาฎ โอวาท-ตระกูล เบอร์ติดต่อ : 0-2579-0802	สถานะการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน : <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
<p>การดำเนินงาน :</p> <p>กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางระบบควบคุมภายในของกรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน2. มีการอบรมด้านระบบการควบคุมภายใน3. มีการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในด้านปฏิบัติการ4. มีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กรส่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำเนาหนังสือรายงานถึง สำนักงาน สตง.5. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ทั้งระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กรส่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำเนาหนังสือรายงานถึง สำนักงาน สตง.		
<p>ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :</p> <p>ปัจจัยสนับสนุน : ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>อุปสรรค : ไม่มี</p>		