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ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงาน 
โครงการ Agri – Map

โดย หน่วยงานตรวจสอบ



ข้อสังเกต บทวิเคราะห์/แนวทาง
การด าเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 

(Zoning by Agri – Map) ในบางขั้นตอนยังไม่ครบถ้วน 
จึงไม่ครอบคลุมทุกด้าน ตามคู่มือก าหนด

บทวิเคราะห์ : การด าเนินการบางขั้นตอน หน่วยงาน    
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ 
แนวทาง : ปฏิบัติตามคู่มือก าหนด หากบางขั้นตอน         
ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้เสนอกรม เพื่อพิจารณา
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงคู่มือให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและเป็นไปตาม ข้อเท็จจริง

พื้นที่เป้าหมายยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต          
ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

บทวิเคราะห์ : บทสรุปว่าโครงการส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ
แนวทาง : ประชาสัมพันธ/์โน้มน้าว ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์
ที่จะได้รับในอนาคต รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกร
อย่างต่อเนื่อง
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ข้อสังเกต บทวิเคราะห์/แนวทาง
ไม่พบหลักฐานการเก็บข้อมูล ค่าวิเคราะห์ดิน         

เพื่อใช้เปรียบเทียบก่อน – หลังการปรับเปลี่ยน
บทวิเคราะห์ : การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนต้องมีเอกสาร/
หลักฐานยืนยันสอดคล้องกับภารกิจที่กรมก าหนด
แนวทาง : มีข้อมูลค่าวิเคราะห์ดิน

การเปลี่ยนแปลงรายชื่อเกษตรกรบางหน่วยงานไม่มี
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์
พื้นที่ว่าอยู่ในวงรอบแผนที่ที่ กนผ. ก าหนดไว้ หรือไม่

บทวิเคราะห์ : ยังขาดเอกสาร/หลักฐานในขั้นตอน            
การคัดเลือกเกษตรกรว่าเป็นไปตามที่กรมก าหนด หรือไม่
แนวทาง : การคัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์โครงการ 
โดยมีหลักฐานประกอบชัดเจน และได้รับอนุมัติจาก             
ผู้มีอ านาจก่อนด าเนินการ
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ข้อสังเกต บทวิเคราะห์/แนวทาง
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปูน)      

ไม่ระบุหลักเกณฑ์การสนับสนุนปัจจัยการผลิต
บทวิเคราะห์ : ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงว่าพื้นที่ของเกษตรกร
ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นพื้นที่มีปัญหา
แนวทาง : เขียนโครงการ โดยก าหนดแผนซึ่งมีรายละเอียด
ของพื้นที่ดินมีปัญหา

การจั ดซื้ อจั ดจ้ างบางขั้ นตอนยั งไม่ เป็ นไปตาม            
ระเบียบก าหนด เช่น การจัดท าร่างขอบเขตงาน/
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ/แบบรูปรายการ          
งานก่อสร้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเข้าข่าย
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง เป็นต้น 

บทวิเคราะห์ : การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการเจ้าหน้าที่ต้อง
ศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนที่ระเบียบก าหนดซึ่งจะเป็นความเสี่ยง/
จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน 
แนวทาง : การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องควบคุม ก ากับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน       
ให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด
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ข้อสังเกต บทวิเคราะห/์แนวทาง
การบริหารสัญญาจ้าง ขาดหลักฐานการปฏิบัติงาน               

ของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
บทวิเคราะห์ : ไม่มีหลักฐานสนับสนุนการขับเคล่ือนงาน

แนวทาง : ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดให้มีหลักฐาน
การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ข้อ 176 และ 178

การผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ าหมัก กรณีด าเนินการเอง           
มีการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต แต่ยั งขาดขั้นตอน             
การตรวจรับคุณภาพและปริมาณของปุ๋ยเมื่อผลิตแล้วเสร็จ

บทวิเคราะห์ :  ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าได้รับปุ๋ยหมัก/          
ปุ๋ยน้ าหมักที่มีคุณสมบัติและปริมาณครบตามเป้าหมาย
แนวทาง : กรณีด าเนินการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ าหมัก เมื่อผลิต
แล้วเสร็จ ต้องมีเอกสาร/หลักฐานในการตรวจรับทั้งคุณภาพ           
และปริมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ถูกต้อง ครบถ้วน
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ข้อสังเกต บทวิเคราะห์/แนวทาง
กิจกรรม/โครงการที่มีการจัดท าป้ายโครงการ/ป้าย

กิจกรรมย่อย แต่ละหน่วยงานจัดท าแตกต่างกัน                   
ทั้งรูปแบบ/ลักษณะ และจ านวน

บทวิเคราะห์ :การจัดท าป้ายโครงการ/ป้ายกิจกรรมย่อย
ของแต่ละกิจกรรม/โครงการ ต้องระบุคุณลักษณะ          
และปริมาณงานในโครงการตามแผน
แนวทาง : คู่มือมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ าทางวิธีกล 
กรมพัฒนาที่ดิน ควรมีการก าหนดรายละเอียดของวิธีการ/
รูปแบบของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
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